



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe  
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i  
Europskih zajednica i njihovih država članica  
za  
SIJEČANJ 2002.**

Zagreb, veljača 2002.

## **P R E G L E D M J E R A**

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

### Opće mjere koje predstavljaju preduvjet za učinkovitu provedbu SSP-a

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
1. ustrojiti mehanizam koordinacije na nacionalnoj razini za usuglašavanje stavova unutar RH radi sudjelovanja u radu PO-a, VSP-a i općenito komunikacije s EK po pitanjima SSP-a	prosinac 2001.	- Vlada RH - MVP - MEI	- mjera provedena	MEI i MVP dogovorili su mehanizam koordinacije koji će se provoditi u suradnji između Vlade RH i Sabora.
3. postepeno osnivati radne skupine za usklađivanje zakonodavstva prema 31 području pregovora za punopravno članstvo u EU	po potrebi	- MEI	U tijeku je osnivanje 14 radnih skupina.	
4. osmisлити i uspostaviti jedinstvenu informatičku bazu podataka koja će objedinjavati sve elemente procesa pridruživanja RH EU (praćenje provedbe SSP-a i izvješćivanje o provedbi, za RH i EU, usklađivanje zakonodavstva, programi tehničke i financijske pomoći, prevođenje, analiza učinaka)	prosinac 2001.	- Vlada RH - MEI	- mjera djelomično provedena	<u>operativno:</u> - baza podataka za prevođenje  <u>u izradi:</u> - baza podataka za usklađivanje zakonodavstva - baza podataka za tehničku pomoć / projekte - baza podataka za praćenje provedbe SSP-a

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

## Mjere koje treba provoditi trajno ili periodično svake godine, odnosno kada se za to ispune uvjeti

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE / OPASKE
- sudjelovati u regionalnoj suradnji s ostalim državama obuhvaćenim PSP-om s posebnim naglaskom na sklapanje dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini (čl. 13.)	trajno	- MVP - MINGO - tijela državne uprave	SRJ - drugi krug pregovora održan 30 i 31.1. 2002. U Beogradu, pregovaran tekst ugovora i okvirno dogovorena prijelazna razdoblja liberalizacije, dogovoreno da sljedeći krug bude u ožujku 2002. Albanija - očekuje se potvrda albanske strane da se pregovori održe u drugoj polovici veljače 2002. u Zagrebu.
- obavješćivati EU o promjenama osnovnih carina (čl. 15. st. 5.)	trajno	- MINGO - MPŠ	<b>Mjera se provodi.</b> Sustavno obavješćivanje o promjenama osnovnih carina u RH provodit će se putem Pododbora za trgovinu, čelik i proizvode od željeza, carine i oporezivanje.
- održavati redovite konzultacije radi razmjene informacija i razumjevanja temeljnih značajki gospodarskih sustava i provedbe gospodarske politike u uvjetima tržišnog gospodarstva kako bi se olakšao proces gospodarskih reformi u RH (čl. 82. st. 1.)	trajno	- MINGO - tijela državne uprave	<b>Mjera se provodi.</b> Redovne konzultacije odvijat će se u okviru Pododbora za gospodarska i financijska pitanja.
- izrađivati analizu stanja u industriji čelika radi otklanjanja strukturnih slabosti i povećanja konkurentnosti na svjetskoj razini (Protokol 2. čl. 5. st. 1.)	jednom godišnje te prema potrebi	- MINGO	<b>Mjera nije provedena.</b>  Novi rok je lipanj 2002. godine.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

---

### Mjere koje ovise o danu potvrđivanja ili danu stupanja na snagu SSP-a

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
- obavijestiti drugu stranku o okončanju postupka potvrđivanja SSP-a (čl. 129. st. 2.)	po potvrđivanju SSP-a	- MVP		<b>Mjera provedena.</b> 30. siječnja 2002. Misija RH pri EZ i Glavno tajništvo Vijeća EU razmijenili su note o okončanju odgovarajućih postupaka za potvrđivanje PS-a, a Misija je ujedno posebnom notom izvijestila Glavno tajništvo Vijeća EU o okončanju postupka potvrđivanja SSP-a u RH.

---

## **M J E R E   Z A   2001.**

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

<b>MJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>NOSITELJ</b>	<b>STATUS PROVEDBE</b>	<b>OPASKE</b>
- utvrditi hrvatski sastav PO-a (čl. 130.)	listopad 2001.	- Vlada RH	- mjera u provedbi	Vlada RH utvrdit će hrvatski sastav PO do 15. ožujka 2002. godine.
- uspostaviti tijelo za međuresorsku koordinaciju radi planiranja korištenja sredstava tehničke pomoći (čl. 81. st. 1.)	listopad 2001.	- Vlada RH	- mjera provedena	Mjera je trenutno u postupku na koordinacijama Vlade RH.
- zatražiti tehničku pomoć iz CARDS programa (2002.) za usvajanje metodologije procjene učinka gospodarskog i socijalnog razvoja na okoliš (čl. 81. st. 2.)	listopad 2001.	- MZOPU - MEI	- mjera u provedbi	Tehnička pomoć zatražit će se u okviru programiranja CARDS 2002.
- izraditi i odobriti popis imena i oznaka vina i jakih alkoholnih pića podrijetlom iz RH koja će biti zaštićena (Dodatni protokol čl. 1. st. 2.)	listopad 2001.	- MPŠ - DZIV	- mjera u provedbi	Zajedničkom izjavom koja je prihvaćena prilikom potpisivanja Dodatnog protokola o vinima i alkoholima utvrđeno je da će stranke ugovora dostaviti navedene popise u što kraćem roku, a po mogućnosti u roku od šest mjeseci. Očekuje se popis koji treba dostaviti EK.  Novi rok je svibanj 2002. godine.
- utvrditi hrvatski sastav Kontaktne skupine za provedbu Protokola 2. (čl. Protokol 2. čl. 7.)	prosinac 2001.	- Vlada RH - MINGO	- mjera u provedbi	Predložit će se da Kontaktna skupina radi u okviru Pododbora za trgovinu, čelik i proizvode od željeza, carine i oporezivanje.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

<b>MJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>NOSITELJ</b>	<b>STATUS PROVEDBE</b>	<b>OPASKE</b>
- u neformalnim konzultacijama s EU utvrditi pravila postupka koje će PO donijeti na svojem prvom sastanku <b>(čl. 130.)</b>	prosinac 2001.	- MVP	- mjera u provedbi	U tijeku je usuglašavanje nacrtu Pravila postupka s EK.
- izraditi Nacrt prijedloga Zakona o fondu za zaštite okoliša i energetske efikasnost <b>(čl. 69.)</b>	prosinac 2001.	- MZOPU - MPŠ - MINGO	- mjera provedena	Vlada RH je vratila na doradu ovaj Nacrt prijedloga koji joj je dostavljen krajem 2001. godine. MZOPU je, u suradnji s EKONERG-om i Ekonomskim institutom, dorađeni tekst uputio u Kabinet Vlade RH krajem siječnja 2002.
- izraditi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba i imovine <b>(čl. 49. st. 1.-3.)</b>	prosinac 2001.	- MUP	- mjera u provedbi	Umjesto izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba i imovine pristupilo se izradi novog Zakona o zaštiti osoba i imovine. Imenovana je radna skupina koja je sačinila radnu verziju Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti osoba i imovine.  Novi rok je travanj 2002.
- izraditi Nacrt prijedloga novog deviznog zakona (I. faza liberalizacije) <b>(čl. 60. st. 1.)</b>	prosinac 2001.	- MFIN - HNB	- mjera u provedbi	Nacrt prijedloga novog deviznog zakona je izrađen i upućen na raspravu stručnoj javnosti. Prijedlog će se potom uputiti Vladi RH te Hrvatskom Saboru na usvajanje.  Novi rok je lipanj 2002. godine.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
- završiti reviziju korištenja imovine u vlasništvu APN-a (čl. 3.)	prosinac 2001.	- MJROG	- mjera provedena	Mjera je provedena u potpunosti do kraja prosinca 2001. godine. Provjereno je ukupno 4.630 stambenih jedinica u vlasništvu APN-a odnosno državnom vlasništvu.
- završiti reviziju korištenja stanova u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (čl. 3.)	prosinac 2001.	- MJROG	- mjera u provedbi	<p>Mjera je provedena u potpunosti, odnosno revizija je provedena za sve državne stanove za koje je Hrvatski fond za privatizaciju utvrdio da su u državnom vlasništvu do kraja 2001. godine. Tom revizijom je do kraja prošle godine obuhvaćeno 2.653 državna stana u Vukovaru. Međutim došlo je do promjene roka, tako da će se sukcesivno nastaviti s revizijom stanova za koje HFP naknadno utvrdi da su također u državnom vlasništvu.</p> <p>Zbog promjene roka za provedbu mjere o reviziji stanova potrebno je promijeniti njen naziv, odnosno u nazivu samo izbrisati riječ "završiti", tako da mjera glasi: "revizija korištenja stanova u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi". Ponavljamo da će se ta mjera provoditi dok za tim bude potrebe odnosno kako Hrvatski fond za privatizaciju bude utvrđivao vlasništvo nad stanovima koji su na područjima posebne državne skrbi ušli u privatizacijsku masu.</p> <p>Novi rok je trajno do ispunjenja.</p>
- uspostaviti mehanizam redovitih konzultacija s EU u cilju olakšavanja slobodnog kretanja kapitala (čl. 60. st. 6.)	prosinac 2001.	- MFIN - HNB	- mjera u provedbi	Redovite konzultacije odvijat će se u okviru Pododbora za gospodarska i financijska pitanja.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
- dovršiti Nacionalnu strategiju usklađenosti tehničkog zakonodavstva (čl. 73.)	prosinac 2001.	- DZNM - tijela državne uprave	- mjera provedena	Prijedlog Nacionalne strategije usklađenosti tehničkog zakonodavstva dostavljen MEI 5. veljače 2002.
- osnovati središnji ured za koordinaciju priznavanja stranih školskih svjedodžbi i diploma pri MZT (čl. 53.)	prosinac 2001.	- MZT - MIPŠ	- mjera provedena	Ministar znanosti i tehnologije je 28.12. 2001. donio odluku o osnivanju nacionalnog ENIC ureda pri MZT kao dio mreže nacionalnih ENIC ureda zemalja članica Vijeća Europe i UNESCO-a čiji je zadatak obavljanje poslova oko priznavanja akademskih diploma i stupnjeva postignutih na visokim učilištima članica mreže. Ured se uključio u rad elektroničke mreže nacionalnih ENIC ureda čiji je zadatak pružanje informacija o nacionalnom sustavu visoke naobrazbe, pomoć inozemnim ENIC uredima u postupku priznavanja diploma stečenih u RH, te davanje informacija hrvatskim visokim učilištima.
- izraditi popis propisa koji uređuju područje zračnog prometa, a koji se moraju uskladiti s propisima EU (čl. 58. st. 6.)	prosinac 2001.	- MPPV	- mjera u provedbi	Započete su pripreme za izradu izmjena i dopuna Zakona o zračnom prometu, temeljem kojeg će se donositi odgovarajući provedbeni propisi. Popis tih propisa u ovom trenutku nije relevantan jer se upravo u tom dijelu namjerava izmijeniti važeći zakon.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
- izraditi Nacrt prijedloga Zakona o azilu (čl. 76. st. 3.)	prosinac 2001.	- MUP	- mjera u provedbi	Izrađen je Nacrt prijedloga Zakona o azilu koji je dostavljen na mišljenje drugim ministarstvima i Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. Po dostavi traženih mišljenja Nacrt prijedloga Zakona bit će upućen na daljnje postupanje Vladi Republike Hrvatske.  Novi rok je ožujak 2002.
- izraditi strategiju suradnje RH i EU u području tehničke pomoći (čl. 81. st. 1.)	prosinac 2001.	- Vlada RH - MEI - tijela državne uprave	- mjera u provedbi	Očekuje se da EK dostavi <i>Country Strategy Paper i Multi-annual Indicative Programme 2002-2004.</i>
- utvrditi mehanizme suradnje između RH i Republike Austrije radi uređivanja režima za hrvatski proвозni promet kroz Republiku Austriju u smislu Protokola 6. čl. 11. st. 3. (Protokol 6. čl. 11. st. 3.)	prosinac 2001.	- MPPV	- mjera nije provedena	18.-19. listopada 2001. je održan sastanak Hrvatsko-austrijske mješovite komisije o međunarodnom prijevozu tereta. Austrijska strana je tom prigodom izvijestila kako će broj vožnji (za tzv. ECO-point tranzitni režim) biti utvrđen između Europske zajednice i Hrvatske uz nazočnost Austrije, te stoga ovako formulirana mjera nije provediva. Mjeru je potrebno preformulirati jer će se pregovori voditi s Europskom komisijom u roku koji odredi Komisija.
- osmisliti programe prekogranične suradnje (čl. 81. st. 3.)	prosinac 2001.	- MEI - tijela državne uprave	- mjera u provedbi	Nema novih aktivnosti od posljednjeg izvješća.

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

---

<b>MJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>NOSITELJ</b>	<b>STATUS PROVEDBE</b>	<b>OPASKE</b>
- izraditi prijedlog proširenja Tempus ureda pri MZT i stvaranja mreže Tempus ureda u svim sveučilišnim gradovima RH <b>(čl. 94. st. 2.)</b>	prosinac 2001.	- MZT	- mjera u provedbi	Europska komisija nije dostavila TEMPUS uredu pri MZT sredstva odobrena za rad ureda. TEMPUS ured pri MZT umrežio je koordinatore tekućih projekata (5) i koordinatora za TEMPUS pri rektoratu Sveučilišta u Zagrebu čiji je temeljni zadatak informiranje o složenom postupku podnošenja prijedloga projekata. Europska komisija još uvijek nije okončala postupak evaluacije prijedloga projekata za 2001/2002, pa taj dio programa kasni godinu dana.

---

## **M J E R E   Z A   2 0 0 2 .**

Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za SIJEČANJ 2002.

---

<b>MJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>NOSITELJ</b>	<b>STATUS PROVEDBE</b>	<b>OPASKE</b>
- uskladiti odgovarajuće propise RH s financijskim memorandumom (CARDS) (čl. 107.)	siječanj 2002.	- MFIN	- mjera u provedbi	Memorandum o razumijevanju između EU i RH još nije potpisan. Unatoč tome, Uprava za financiranje programa i projekata pomoći EU provela je pripreme vezane za CARDS 2001- projekte. Predložit će se drugačija mjera vezana za članak 107. SSP-a.

---